

TIMELINE

No	Tahap	Mulai	Sampai	Pukul	Perubahan
1	Pengumuman Prakualifikasi	26 Februari 2025	5 Maret 2025	16.00 WIB	
2	Pendaftaran dan Pengambilan dokumen kualifikasi	26 Februari 2025	5 Maret 2025		
3	Penyampaian Dokumen Kualifikasi	26 Februari 2025	5 Maret 2025	16.00 WIB	
4	Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi	5 Maret 2025	6 Maret 2025	16.00 WIB	
5	Penetapan dan Pengumuman Hasil Kualifikasi	6 Maret 2025	6 Maret 2025	16.00 WIB	
6	Penyampaian Dokumen Penawaran	6 Maret 2025	12 Maret 2025	16.00 WIB	
7	Pemberian Penjelasan (Aanwijzing)	7 Maret 2025	7 Maret 2025	14.00 WIB	
8	Pembukaan Dokumen Penawaran	12 Maret 2025	12 Maret 2025	16.00 WIB	
9	Evaluasi Dokumen Penawaran	12 Maret 2025	17 Maret 2025	16.00 WIB	
10	Penetapan dan Pengumuman Pemenang	17 Maret 2025	17 Maret 2025	18.00 WIB	
11	Masa Sanggah	17 Maret 2025	20 Maret 2025	16.00 WIB	
12	Klarifikasi dan Negosiasi	21 Maret 2025	24 Maret 2025	10.00 WIB	
13	Laporan Hasil Tender	24 Maret 2025	24 Maret 2025		
14	Surat Penunjukan Penyedia Jasa	24 Maret 2025	24 Maret 2025		
15	Penandatanganan Kontrak	25 Maret 2025	28 Maret 2025		