
No Tahap Mulai Sampai Pukul Perubahan
1 Pengumuman Prakualifikasi 14 June 2024 14 June 2024
2 Pendaftaran dan Pengambilan dokumen 14 June 2024 19 June 2024
3 Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) 20 June 2024 20 June 2024 16.00 WIB
4 Survey dan Penyiapan Dokumen Kualifikasi 20 June 2024 20 June 2024 17.00 WIB
5 Penyampaian Dokumen Kualifikasi 20 June 2024 24 June 2024 17.00 WIB
6 Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi 24 June 2024 25 June 2024
7 Penetapan dan Pengumuman Hasil Kualifikasi 25 June 2024 25 June 2024 17.00 WIB

11 Penyampaian Dokumen Penawaran 25 June 2024 26 June 2024 17.00 WIB
12 Pembukaan Dokumen Penawaran 26 June 2024 27 June 2024 17.00 WIB
13 Evaluasi Dokumen Penawaran 27 June 2024 27 June 2024
14 Penetapan dan Pengumuman Pemenang 27 June 2024 27 June 2024 13.00 WIB
15 Masa Sanggah 27 June 2024 01 July 2024
16 Klarifikasi dan Negoisasi Teknis & Biaya 28 June 2024 28 June 2024 14.00 WIB
17 Surat Penunjukan Penyedia Jasa 28 June 2024 28 June 2024
18 Penandatanganan Kontrak 01 July 2024 01 July 2024

Tahapan dan Jadwal Tender


