
No Tahap Mulai Sampai Pukul Perubahan
1 Pengumuman Prakualifikasi 04 June 2024 10 June 2024
2 Pendaftaran dan Pengambilan dokumen 05 June 2024 10 June 2024
3 Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) 11 June 2024 11 June 2024 15.00 WIB
4 Survey dan Penyiapan Dokumen Kualifikasi 11 June 2024 11 June 2024 17.00 WIB
5 Penyampaian Dokumen Kualifikasi 12 June 2024 14 June 2024 17.00 WIB
6 Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi 14 June 2024 14 June 2024
7 Penetapan dan Pengumuman Hasil Kualifikasi 14 June 2024 14 June 2024 17.00 WIB
8 Masa Sanggah Kualifikasi 14 June 2024 19 June 2024
9 Undangan Peserta Lolos Kualifikasi 19 June 2024 19 June 2024

10 Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) 20 June 2024 20 June 2024
11 Penyampaian Dokumen Penawaran 21 June 2024 24 June 2024 17.00 WIB
12 Pembukaan Dokumen Penawaran 24 June 2024 25 June 2024 17.00 WIB
13 Evaluasi Dokumen Penawaran 25 June 2024 26 June 2024
14 Penetapan dan Pengumuman Pemenang 26 June 2024 26 June 2024 13.00 WIB
15 Masa Sanggah 26 June 2024 28 June 2024
16 Klarifikasi dan Negoisasi Teknis & Biaya 28 June 2024 28 June 2024 14.00 WIB
17 Surat Penunjukan Penyedia Jasa 28 June 2024 28 June 2024
18 Penandatanganan Kontrak 01 July 2024 01 July 2024

Tahapan dan Jadwal Tender


